

VICE GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO - ESTIMATIVA DE CUSTOS

Obra:		Construção de Fachada Frontal								Referência: SINAPI DEZEMBRO/23			
LOCAL:		Residência Oficial da Vice Governadoria - SHIS QI 05 Conjunto 18											
PRAZO DE EXECUÇÃO:		09 semanas (63 dias)											
ENG. RESPONSÁVEL		Ana Gabriela de Oliveira Barreto - CREA 26715-D/DF											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COM DESONERAÇÃO (R\$)	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	PERCENTUAL	VALOR (R\$)	
	CUSTO TOTAL (R\$)	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	(%)	ETAPA	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.058,75	R\$ 1.899,50	R\$ 1.394,91	R\$ 1.394,91	R\$ 1.394,91	R\$ 1.394,91	R\$ 1.394,91	R\$ 1.394,91	R\$ 1.394,91	R\$ 1.394,91			
		14,55%	10,68%	10,68%	10,68%	10,68%	10,68%	10,68%	10,68%	10,68%	100,00%	R\$ 13.058,75	
PROJETO EXECUTIVO	R\$ 2.621,80	R\$ 2.621,80											
		100%									100,00%	R\$ 2.621,80	
DEMOLIÇÃO DE FACHADA	R\$ 293,09	R\$ 293,09											
		100%									100,00%	R\$ 293,09	
EXECUÇÃO FACHADA	R\$ 21.456,45	R\$ 2.145,64	R\$ 2.145,64	R\$ 3.218,47	R\$ 4.291,29	R\$ 4.291,29	R\$ 3.218,47	R\$ 2.145,64					
		10%	10%	15%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%			100,00%	R\$ 21.456,45	
INSTALAÇÃO DE PORTÕES	R\$ 25.860,02						R\$ 12.930,01	R\$ 12.930,01					
							50,00%	50,00%			100,00%	R\$ 25.860,02	
LIMPEZA FINAL	R\$ 622,08	R\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ 69,12			
		11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00%	R\$ 622,08	
VALOR TOTAL	R\$ 63.912,19	R\$ 7.029,15	R\$ 3.609,67	R\$ 4.682,49	R\$ 5.755,32	R\$ 5.755,32	R\$ 17.612,51	R\$ 16.539,68	R\$ 1.464,03	R\$ 1.464,03	100,00%	R\$ 63.912,19	
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 77.896,18	R\$ 8.567,13	R\$ 4.399,47	R\$ 5.707,02	R\$ 7.014,58	R\$ 7.014,58	R\$ 21.466,12	R\$ 20.158,57	R\$ 1.784,36	R\$ 1.784,36	R\$ 77.896,18	OK	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:													
Eng. Civil - ANA GABRIELA DE OLIVEIRA BARRETO CREA 26715/D-DF													
Eng. Civil - ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES CREA 32597/D-DF													